

**REQUERIMENTO Nº 00156/2023**  
Autor Ver. ELIAS CRISPIM RIBEIRO

**Senhor Presidente,**

O Vereador que este subscreve requer à Mesa, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário, que seja encaminhado o expediente a senhora prefeita Raíssa da Silva Paes, com cópia a Secretária de Educação a senhora Ana Nete Azevedo Dantas, à Sr.ª Rosa Maria Gomes da Silva - ouvidora Municipal ao senhor Charleson Sanchez Matos Controlador Geral do Município, visando encaminhar a seguinte informação sobre a paralisação da reforma da escola municipal **SAUL BENNESBY**:

Quais os motivos a empresa construtora construtora **Genival Simão Lopes Santos, inscrita no CNPJ nº 25.256.690/0001-75** não ter concluído a obra?

Esta empresa foi notificada? Caso negativo, quais sanções serão aplicadas à empresa, confirmando-se as irregularidades ?

Qual valor já foi pago pela obra à Construtora **Genival Simão Lopes Santos**?

Ou existe problema no projeto de execução?

**JUSTIFICATIVA**

Tais informações se fazem necessárias para complementar as informações obtidas por meio do portal de licitações do município, que serão indispensáveis para esclarecer aos questionamentos dos munícipes. Este vereador, em seu ato fiscalizatório ao **andamento do processo de licitação**, constatou que a empresa construtora Genival Simão Lopes Santos, inscrita no CNPJ nº 25.256.690/0001-75, venceu a concorrência pública foi dada a ordens de serviço 002/2023 datada de 05/01/2023, para execução da obra de reforma da escola municipal SAUL BENNESBY referente ao Convênio-437/PGE-2022 processos licitatório nº 1718/2022 no valor de 334.846,44 o contrato foi firmado com a, com prazo 120 dias para execução, e prorrogado por meio de aditivo, após visita em in loco pode constata que mesma encontra-se paralisada, Sendo assim, se faz necessário este requerimento para que esta casa legislativa possa obter, de forma oficial, as informações a cerca do curso da obra, e tomar as providências cabíveis com os órgão fiscalizador. Desta forma, visando maior transparência das ações realizadas pelo Poder Executivo Municipal, bem como para repassar as informações aos munícipes, solicito aos nobres pares a aprovação deste requerimento.

Guajará-Mirim (RO) 23 de setembro de 2023

**ELIAS CRISPIM RIBEIRO**  
**VEREADOR**

---

AV 15 de Novembro, 1385 - Centro - Guajará-Mirim/RO CEP: 76.850-000 | E-mail: cmgm@guajaramirim.ro.leg.br  
Contato: (69) 3541-8573 / 3541-2731 - Site: www.guajaramirim.ro.leg.br - CNPJ: 04.058.475/0001-90

---



SIMPLES  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA  
LOGIM E SENHA

Documento assinado eletronicamente por **ELIAS CRISPIM RIBEIRO**, Vereador (a), em 23/09/2023 às 18:25, horário de Guajara Mirim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 12.656 de 20/03/2020](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](https://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br), informando o ID **338544** e o código verificador **19D0C495**.

---

**Anexos**

Seq.	Documento	Data	ID
1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO relatorio Fotografico Escola Saul Bennesby22-09-23	23/09/2023	<a href="#">338545</a>
2	Requerimento 040-CMGM_REQUERIMENTO SOLICITADO INFOMAÇÕES	23/09/2023	<a href="#">338546</a>
3	Requerimento 106 REQUERIMENTO REITERADOS	23/09/2023	<a href="#">338547</a>

---

Docto ID: 338544 v1











# Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09  
Av. XV de Novembro  
www.guajaramirim.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</b>	<b>relatorio Fotografico Escola Saul</b>	<b>23/09/2023</b>

ID:	338545	Processo	Documento
CRC:	A51C54FD		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	VANÍCIA CASTRO DA SILVA		
Criação:	23/09/2023 17:36:16	Finalização:	23/09/2023 17:36:46

MD5: DA085EEF854452D41A349A95D8B53489

SHA256: 34B8F21561D0F5A4115460553288366FE04DCB9935A2DDE014ABF50E5910A28B

Súmula/Objeto:

**Requerimento visando encaminhar a seguinte informação sobre a paralisação da reforma da escola municipal SAUL BENNESBY**

### INTERESSADOS

ELIAS CRISPIM RIBEIRO	GUAJARA MIRIM	RO	23/09/2023 17:36:16
-----------------------	---------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM	23/09/2023 17:36:16
---------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 156	23/09/2023	338544
-------------------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br) informando o ID 338545 e o CRC A51C54FD.

**REQUERIMENTO Nº 0040/2023**  
**Autor Ver. ELIAS CRISPIM RIBEIRO**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim Rondônia.

O Vereador que este subscreve requer à Mesa, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário, que seja encaminhado o expediente a senhora prefeita Raíssa da Silva Paes, com cópia a Secretária de Educação a senhora Ana Nete Azevedo Dantas, à Sr.<sup>a</sup> Rosa Maria Gomes da Silva - ouvidora Municipal ao senhor Charleson Sanchez Matos Controlador Geral do Município, visando encaminhar a seguinte informação sobre o paralisação da reforma da escola municipal SAUL BENNESBY:

1. Por quais razões a obra está paralisada?
2. Qual a previsão para retomada do andamento da obra?

**JUSTIFICATIVA**

Senhor Presidente,  
Ilustres Vereadores:

**CONSIDERANDO** que a reforma da escola SAUL BENNESBY, referente ao Convênio-437/PGE-2022 processos licitatório nº 1718/2022 no valor de 334.846,44 e contrato com a empresa GENIVAL SIMÃO LOPES SANTOS, inscrita no CNPJ nº 25.256.690/0001-75 e ordens de serviço 002/2023 datada de 05/01/2023 com prazo previsto de termino para 120 dias e que nesta data encontra-se paralisada;

**CONSIDERANDO** Que Estou atendendo aos anseios dos pais pelo termino e conclusão, uma vez que as crianças precisam se deslocar para outras unidades de ensino, longe de suas residências, torna-se necessário o requerimento para colher informação quanto ao andamento de conclusão.

**CONSIDERANDO** que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar a administração municipal, nos termos do que estabelece o art. 29, XI, da Constituição Federal;

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente Requerimento de Informações.

Guajará-Mirim (RO) 21 de abril de 2023



**ELIAS CRISPIM RIBEIRO**  
VEREADOR

AV 15 de Novembro, 1385 - Centro - Guajará-Mirim/RO CEP: 76.850-000 | E-mail: cmgm@guajaramirim.ro.leg.br  
Contato: (69) 3541-8573 / 3541-2731 - Site: www.guajaramirim.ro.leg.br - CNPJ: 04.058.475/0001-90



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS CRISPIM RIBEIRO, Vereador (a)**, em 21/04/2023 às 21:58, horário de Guajara Mirim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 12.656 de 20/03/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br), informando o ID **271627** e o código verificador **791F4813**.

**Anexos**

Seq.	Documento	Data	ID
1	Ordem de Serviço 002	21/04/2023	<a href="#">271628</a>
2	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 01	21/04/2023	<a href="#">271629</a>

Docto ID: 271627 v1



---

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM**

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2023**

**RAISSA DA SILVA PAES**, PREFEITA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições, contidas no artigo 58 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2.377 de 13 de julho de 2021, à vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº. 1090/2022, que instaurou a DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/CPLMO/2022- Contratação de empresa para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SAUL BENNESBY no Município de Guajará-Mirim/RO. – Convênio-437/PGE-2022, no Município de Guajará-Mirim/RO. – conforme discriminação em Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo constante no Projeto Básico.

**RESOLVE:**

I - Autorizar a Empresa GENIVAL SIMÃO LOPES SANTOS, inscrita no CNPJ nº 25.256.690/0001-75 com sede na Av. Dos Seringueiros, nº 3342, Bairro de Fátima, CEP 76850-000, Guajará-Mirim – RO o prazo de execução da obra e serviço é de 120 (cento e vinte) dias, o prazo estipulado para início da execução dos serviços é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE; durante a vigência deste, o prazo previsto para a execução da obra, poderá ser prorrogado, por solicitação da CONTRATADA e a critério da CONTRATANTE, conforme parágrafo 1º, art. 57 da Lei nº. 8.666/1993.

II - A presente autorização/solicitação é dada a título precário e pode ser revogada mediante ato deste ordenador de despesa, a qualquer momento, por motivo de interesse público, devidamente justificado.

III - O presente Termo de Autorização entra em vigor na data de sua publicação, importando o início dos serviços em plena aceitação das condições estabelecidas no PROJETO BÁSICO(ID 165906)

IV - Os serviços serão realizados de acordo com o Projeto Básico, a **COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS**, conforme Decreto nº 13.569/2021, será responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços.



Gabinete da Prefeita Municipal de Guajará-Mirim/RO,05 de janeiro de 2023

***RAISSA DA SILVA PAES***

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Valilene Tavares de Oliveira

**Código Identificador:**E811FCAD

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 18/01/2023. Edição 3393

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>





# Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09  
Av. XV de Novembro, 930 - Centro  
www.guajaramirim.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento <b>Ordem de Serviço</b>	Identificação/Número <b>002</b>	Data <b>21/04/2023</b>
--	------------------------------------	---------------------------

ID: **271628**

CRC: **3CCB7886**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **VANÍCIA CASTRO DA SILVA**

Criação: **21/04/2023 20:55:16** Finalização: **21/04/2023 20:55:35**

Processo



Documento



MD5: **7D75C005D868C9130DAE8AEA99716AE2**

SHA256: **6B4F2FE604EE9CF0E010DC9919C60EF92EE98177C1910D25161D2D37045BFAD3**

Súmula/Objeto:

**Requerimento visando encaminhar a seguinte informação sobre o paralisação da reforma da escola municipal SAUL BENNESBY**

### INTERESSADOS

ELIAS CRISPIM RIBEIRO	GUAJARA MIRIM	RO	21/04/2023 20:55:16
-----------------------	---------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM	21/04/2023 20:55:16
---------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 40	21/04/2023	271627
------------------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br) informando o ID 271628 e o CRC 3CCB7886.



**AQUI TEM OBRA DO**



**GOVERNO DE  
RONDÔNIA**

**REFORMA DA E.M.E.I.E.F.  
SAUL BENNESBY**

**VALOR DA OBRA: 334.816,44**

**FONTE DO RECURSO: SECRETARIA DE  
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS**

**EXECUÇÃO: GENIVAL SIMÃO LOPES  
SANTOS**

**Responsável técnico: arq. Frederic  
do Oliveira - CAU: A132761-5**



**UM NOVO TEMPO PARA TODOS**















# Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09  
Av. XV de Novembro, 930 - Centro  
www.guajaramirim.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO</b>	<b>01</b>	<b>21/04/2023</b>

ID: <b>271629</b>	Processo	Documento
CRC: <b>5CCA18B4</b>		
Processo: <b>0-0/0</b>		
Usuário: <b>VANÍCIA CASTRO DA SILVA</b>		
Criação: <b>21/04/2023 20:55:53</b>	Finalização: <b>21/04/2023 20:56:09</b>	

MD5: **165B217B28D52C0A16D52721B6D85CE6**

SHA256: **0D4F259EE6D23D513D2E8212898611E0E256241775A9652A8E39A3EF84F71F34**

Súmula/Objeto:

**Requerimento visando encaminhar a seguinte informação sobre o paralisação da reforma da escola municipal SAUL BENNESBY**

### INTERESSADOS

ELIAS CRISPIM RIBEIRO	GUAJARA MIRIM	RO	21/04/2023 20:55:53
-----------------------	---------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM	21/04/2023 20:55:53
---------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 40	21/04/2023	271627
------------------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br) informando o ID 271629 e o CRC 5CCA18B4.





# Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09  
Av. XV de Novembro  
www.guajaramirim.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Requerimento</b>	<b>040-CMGM_REQUERIMENTO</b>	<b>23/09/2023</b>

ID:	<b>338546</b>	Processo	Documento
CRC:	<b>179CD36D</b>		
Processo:	<b>0-0/0</b>		
Usuário:	<b>VANÍCIA CASTRO DA SILVA</b>		
Criação:	<b>23/09/2023 17:37:24</b>	Finalização:	<b>23/09/2023 17:37:48</b>

MD5:	<b>E906FD7D99A6CB6F5F855679159DB829</b>
SHA256:	<b>84E684E5924BE37F757148CF8F000928393064D5231F4BDE2A1111B4B53182AF</b>

Súmula/Objeto:

**Requerimento visando encaminhar a seguinte informação sobre a paralisação da reforma da escola municipal SAUL BENNESBY**

### INTERESSADOS

ELIAS CRISPIM RIBEIRO	GUAJARA MIRIM	RO	23/09/2023 17:37:24
-----------------------	---------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM	23/09/2023 17:37:24
---------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 156	23/09/2023	338544
-------------------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br) informando o ID 338546 e o CRC 179CD36D.

**REQUERIMENTO Nº 00106/2023**  
**Autor Ver. ELIAS CRISPIM RIBEIRO**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guajará-Mirim Rondônia.

O Vereador que este subscreve, vem até Vossa Excelência, com base no Art. 205, do Regimento Interno, requerer, após lido em Plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o presente requerimento:

Tendo em vista que o pedido de Informação sobre a paralisação da reforma da escola municipal **SAUL BENNESBY** referente ao requerimento nº 040 ID **253198** e o código verificador **9D82D386**. Não foi atendido, este Vereador vem **REITERAR** o pedido supracitado:

- 1- Por quais razões a obra está paralisada?**
- 2- Qual a previsão para retomada do andamento da obra?**

**JUSTIFICATIVA**

Justifica-se essa reiteração, diante do fato de que não foi atendido o pedido de informação do requerimento acima mencionado. Ressalta-se, a necessidade do atendimento por parte do Poder Executivo, para que não ocorra descumprimento da Lei e conseqüentemente, responsabilização do Prefeito Municipal, conforme o Decreto Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências.

Guajará-Mirim (RO) 23 de junho de 2023

**ELIAS CRISPIM RIBEIRO**  
VEREADOR





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [transparencia.gujaramirim.ro.gov.br](https://transparencia.gujaramirim.ro.gov.br), informando o ID **298056** e o código verificador **28392CB0**.

Docto ID: 298056 v1







# Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09  
Av. XV de Novembro  
www.guajaramirim.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Requerimento	106 REQUERIMENTO REITERADOS	23/09/2023

ID:	338547	Processo	Documento
CRC:	8492F6EF		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	VANÍCIA CASTRO DA SILVA		
Criação:	23/09/2023 17:38:22	Finalização:	23/09/2023 17:38:40

MD5: EF81ED704C22E4804E53D209BEF4F844

SHA256: D71025C1F0BE939F29AF564827BE16522841F678F60F76F08100A6ECE1E51854

Súmula/Objeto:

**Requerimento visando encaminhar a seguinte informação sobre a paralisação da reforma da escola municipal SAUL BENNESBY**

### INTERESSADOS

ELIAS CRISPIM RIBEIRO	GUAJARA MIRIM	RO	23/09/2023 17:38:22
-----------------------	---------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM	23/09/2023 17:38:22
---------------------------------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 156	23/09/2023	338544
-------------------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.guajaramirim.ro.gov.br](http://transparencia.guajaramirim.ro.gov.br) informando o ID 338547 e o CRC 8492F6EF.