

REQUERIMENTO Nº 00167/2023

Autor Ver. ELIAS CRISPIM RIBEIRO

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve requerimento à Mesa, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário, que seja encaminhado o expediente a senhora prefeita Raíssa da Silva Paes, com cópia ao Coordenadora Geral de Administração senhora Haucineide Silva de Jesus, à Sr.^a Rosa Maria Gomes da Silva - ouvidora Municipal ao senhor Charleson Sanchez Matos Controlador Geral do Município, solicitando informações a respeito da **Reforma do Mercado Municipal de Guajará- Mirim/RO:**

1. Porque a referida obra está paralisada novamente?
2. Qual nova previsão para conclusão da obra?

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que no dia 14 de abril de 2023, recebi um memorando nº 14 GAB. /COMPLA/23 em resposta ao MEMORANDO Nº114/COMAD/2023, na qual nos informava que previsão para conclusão era o mês de JULHO/2023, já se passaram 04 meses e referida obra encontra-se paralisada.

CONSIDERANDO que execução dos serviços de **Reforma no Mercado Municipal de Guajará-Mirim/RO, recebido através de emenda parlamentar dep. Federal Chrisóstomo de Moura**, no valor de 1.015.838,22 (Um milhão quinze mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) que resultou no processo nº 1.064/2021 e contrato 14/2021 de 08/10/2021, celebrado com a Empresa **PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ de nº 03.957.604/0001-19 que a referida obra iniciou em 25 de outubro de 2021, com previsão inicial 25 de março de 2022, mas até agora não foi concluída.

CONSIDERANDO que o Mercado Público de Municipal de Guajará Mirim, é um dos pontos turísticos da nossa cidade e de grande importância para nossos munícipes, principalmente para os feirantes que precisam expor e vender seus produtos torna-se necessário o requerimento para colher informação quanto ao andamento de conclusão.

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente Requerimento de Informações.

Guajará-Mirim (RO) 13 de outubro de 2023

ELIAS CRISPIM RIBEIRO
VEREADOR



Documento assinado eletronicamente por **ELIAS CRISPIM RIBEIRO, Vereador (a)**, em 13/10/2023 s 16:21, horrio de Guajara Mirim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto n 12.656 de 20/03/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br, informando o ID **349216** e o cdigo verificador **F2E39B75**.

Anexos

| Seq. | Documento | Data | ID |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | RELATRIO FOTOGRFICO Relatorio fotografico do Mercado publico Municipal | 13/10/2023 | 349218 |
| 2 | Memorando memorando n 14 COMPLA resposta mercado publico. | 13/10/2023 | 349219 |

Docto ID: 349216 v1

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

Valor da obra: R\$ 946.000,07
Município: Guajará-Mirim / RO
Empresa Responsável: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI
Início da obra: 25/10/2021
Término da obra: 25/03/2022
Contrato nº: 14/PROGEM/2021
Fonte: Emenda Parlamentar



Prefeitura municipal de Guajará-Mirim

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL
CONTRATO Nº 14/2021
EMPRESA: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EMPRESA RESPONSÁVEL: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EMPRESA RESPONSÁVEL: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EMPRESA RESPONSÁVEL: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI
EMPRESA RESPONSÁVEL: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI































Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09
Av. XV de Novembro
www.guajaramirim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | Relatorio fotografico do Mercado publico | 13/10/2023 |

| ID: | 349218 | Processo | Documento |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CRC: | 798A475F |  |  |
| Processo: | 0-0/0 | | |
| Usuário: | VANÍCIA CASTRO DA SILVA | | |
| Criação: | 13/10/2023 15:44:44 | Finalização: | 13/10/2023 15:45:08 |

MD5: 801837CC75963711E75F623823CA992E

SHA256: CAF7146FF65B4C64A48A615A0E0D0F577CFC6418EA23268102A60C937BFD5FD1

Súmula/Objeto:

Solicitando informações a respeito da Reforma do Mercado Municipal de Guajará- Mirim/RO

INTERESSADOS

| | | | |
|-----------------------|---------------|----|---------------------|
| ELIAS CRISPIM RIBEIRO | GUAJARA MIRIM | RO | 13/10/2023 15:44:44 |
|-----------------------|---------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM | 13/10/2023 15:44:44 |
|---------------------------------|---------------------|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------|
| CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 167 | 13/10/2023 | 349216 |
|-------------------------------------|------------|--------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 349218 e o CRC 798A475F.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

Memorando nº 14GAB. /COMPLA/23

Guajará-Mirim, 14 de abril de 2023.

DA: COMPLA

PARA: COMAD

ASSUNTO: EM RESPOSTA AO MEMORANDO Nº 114/COMAD/2023.

Em atenção ao **memorando nº 114/COMAD/2023**, viemos informar que a obra da reforma do **Mercado Público Municipal** está com previsão da conclusão para o mês de **JULHO/2023**. O prazo contratado foi objeto de prorrogações contratuais devido a algumas alterações de supressão e acréscimos no projeto inicialmente contratado.

Desde já, agradecemos pela atenção.

Dionizio Rodrigues Lopes

Coordenador da COMPLA/PMGM

Decreto 14.129/2022.

Av. XV de Novembro, 930 - Centro - Guajará-Mirim/RO CEP: 76.850-000
Contato: (69)3541-3583 - Site: www.guajaramirim.ro.gov.br - CNPJ: 05.893.631/0001-09



Documento assinado eletronicamente por **DIONIZIO RODRIGUES LOPES, COORDENADOR MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**, em 14/04/2023 às 10:09, horário de Guajara Mirim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 12.656 de 20/03/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br, informando o ID **268326** e o código verificador **82C3AD2F**.

Docto ID: 268326 v1







Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09
Av. XV de Novembro
www.guajaramirim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
| Memorando | memorando nº 14 COMPLA resposta | 13/10/2023 |

| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 349219 | Processo | Documento |
| CRC: 38CCF02C |  |  |
| Processo: 0-0/0 | | |
| Usuário: VANÍCIA CASTRO DA SILVA | | |
| Criação: 13/10/2023 15:45:43 | Finalização: 13/10/2023 15:46:14 | |

MD5: **754B44DAD735CA607CD744FAC5A439AD**
SHA256: **3436FBDF78C1AD30106A9EF1DE63232F80654986A425E2F977C0DEF05F68E7FA**

Súmula/Objeto:

Solicitando informações a respeito da Reforma do Mercado Municipal de Guajará- Mirim/RO

INTERESSADOS

| | | | |
|-----------------------|---------------|----|---------------------|
| ELIAS CRISPIM RIBEIRO | GUAJARA MIRIM | RO | 13/10/2023 15:45:43 |
|-----------------------|---------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| REQUERIMENTO LEGISLATIVO - CMGM | 13/10/2023 15:45:43 |
|---------------------------------|---------------------|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------|
| CMGM - REQUERIMENTO LEGISLATIVO 167 | 13/10/2023 | 349216 |
|-------------------------------------|------------|--------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 349219 e o CRC 38CCF02C.